06 | ESTRUTURA ANALÍTICA DOS RISCOS E REGISTRO

Implantação e licenciamento de soluções SaaS para gestão do SUAS e Educação de Luisburgo/MG

Código	**PRJ-LUI-TIC-085-2026**
Contratante	Município de Luisburgo/MG
Contratada	VERSA GESTÃO PÚBLICA LTDA
Referência	Pregão 037/2026 · Processo 085/2026 · Contrato 172/2026
Versão / status	2.0 · proposta acadêmica, não aprovada formalmente
Data de elaboração	07/11/2026

Nota metodológica: datas relativas à execução e responsáveis funcionais não designados são hipóteses acadêmicas; nenhuma assinatura, ordem de fornecimento ou aceite é presumido.

1. EAR — taxonomia

Categoria	**Subcategorias**
Técnicos	Dados, integração, desempenho, indisponibilidade
Segurança e privacidade	Confidencialidade, integridade, LGPD
Prazo e escopo	Dependências, atrasos, requisitos e mudanças
Pessoas e adoção	Capacitação, disponibilidade de usuários
Contratual e financeiro	Medição de serviços, SLA, aceite, pagamentos

2. Registro qualitativo

Escala acadêmica: probabilidade (P) 1=muito baixa a 5=muito alta; impacto (I) 1=baixo a 5=crítico; prioridade=P×I. Alta: 15–25; média: 8–14; baixa: 1–7. Não são probabilidades oficiais.

ID	**Categoria**	**Evento**	**P**	**I**	**P×I**
R01	Dados legados	Atraso ou inconsistência na extração	3	5	15
R02	Integrações	Falha na integração Educacenso/INEP	3	5	15

ID	Categoria	Evento	P	I	P×I
R03	Segurança	Exposição de dados pessoais sensíveis	2	5	10
R04	Prazo	Exceder 60 dias a partir da AF	3	5	15
R05	Qualidade	Módulos falham em teste de homologação	3	4	12
R06	Pessoas	Baixa adesão à capacitação	3	3	9
R07	Serviço	SLA mensal abaixo de 99,5%	3	5	15
R08	Operação	Interrupção de hospedagem brasileira	2	5	10
R09	Mudanças	Solicitações não autorizadas alteram escopo	3	3	9
R10	Conformidade	Tratamento inadequado de dados LGPD	3	5	15
R11	Financeiro	Medições de mensalidade inconsistentes	3	3	9
R12	Governança	Atraso de homologação por ausência de decisores	3	4	12

3. Respostas e responsáveis

ID	Resposta preventiva / contingência	Responsável sugerido
R01	Solicitar amostras, validar mapa de campos; plano de saneamento	TI / Contratada
R02	Prototipar, testar e homologar com usuário-chave	Contratada / Educação
R03	Privilégio mínimo, criptografia, logs e plano de incidente	TI / Encarregado LGPD
R04	Caminho crítico, reuniões semanais e paralelismo controlado	Gerente / Contratada
R05	Casos de teste alinhados à POC e correção prioritária	Fiscal técnico
R06	Agendas por turma e reforço aos multiplicadores	Secretarias
R07	Monitorar uptime, incidentes, plano de contingência	Contratada / Fiscal
R08	Backup testado, plano de recuperação, monitoramento	Contratada
R09	Solicitação formal com impacto e aprovação	Gerente
R10	Acordos de acesso, registros, revisão de permissões	Encarregado LGPD
R11	Conferir relatórios e notas com itens do contrato	Fiscal administrativo
R12	Calendário de validação e suplentes designados	Secretarias

4. Monitoramento

Revisão semanal de riscos críticos, gatilhos vinculados às entregas, atualização do dono e registro do risco residual. Incidentes comprovados serão tratados como problemas, não apenas riscos.

Rastreabilidade e premissas

Fontes primárias: Edital do Pregão Eletrônico nº 037/2026 (Processo 085/2026), Contrato Administrativo nº 172/2026, Termos de Adjudicação e Homologação (16/07/2026), Ata da POC (14/07/2026) e fichas de avaliação.

Convenção: [OFICIAL] = evidência documental; [PLANEJAMENTO] = proposta acadêmica sujeita à autorização e validação.