07 | PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO

Implantação e licenciamento de soluções SaaS para gestão do SUAS e Educação de Luisburgo/MG

Código	**PRJ-LUI-TIC-085-2026**
Contratante	Município de Luisburgo/MG
Contratada	VERSA GESTÃO PÚBLICA LTDA
Referência	Pregão 037/2026 · Processo 085/2026 · Contrato 172/2026
Versão / status	2.0 · proposta acadêmica, não aprovada formalmente
Data de elaboração	07/11/2026

Nota metodológica: datas relativas à execução e responsáveis funcionais não designados são hipóteses acadêmicas; nenhuma assinatura, ordem de fornecimento ou aceite é presumido.

1. Estratégia e ciclo de vida

Abordagem preditiva, com frentes SUAS e Educação parcialmente paralelas. O contrato e seus itens são base para escopo e custos. Início efetivo mediante AF, data não comprovada.

2. Governança

Patrocinadores: secretarias usuárias. Gerente coordena; fiscal recebe e atesta; contratada executa e demonstra evidências. Designações nominais devem ser formalizadas.

3. Linha de base do escopo

EAP e dicionário delimitam 20 módulos SUAS, conjunto de módulos educacionais e AVA/EaD, migrações, integração Educacenso/INEP, formação e operação SaaS. Alterações exigem análise de impacto.

4. Linha de base de prazo

Implantações em até 60 dias corridos da AF para os dois lotes. Cronograma XML traz referência didática T0=03/08/2026; reagendar quando houver AF real. 12 meses de licenças são objetos de controle financeiro separados do prazo de implantação.

5. Custos e orçamento

R$ 46.990,00: SUAS R$ 12.990,00 e Educação R$ 34.000,00, com dois itens de implantação e 24 parcelas de licenciamento. Valores são contratuais, não custos internos; a planilha não distribui arbitrariamente implantação por subtarefas.

6. Gerenciamento da qualidade

Checklist derivado do TR e POC; testes funcionais, migração conciliada, integração homologada; evidências assinadas, disponibilidade mínima mensal de 99,5%, relatórios mensais e tratamento de não conformidades.

7. Recursos e treinamentos

Contratada disponibiliza especialistas e instrutores. Capacitação in loco em turmas de 5 a 20 pessoas, carga máxima de 24 horas por capacitação, no mínimo quatro dias úteis, material incluso. Pessoas, agendas e espaços definidos pelas secretarias.

8. Comunicação

Reunião técnica semanal (gerente, fiscais, contratada); relatórios quinzenais às secretarias; ata por decisão; relatório mensal de disponibilidade; comunicação de treinamento previamente às turmas.

9. Gerenciamento de riscos

Usar EAR e Registro de Riscos; pontuar P$\times$I, atribuir donos e gatilhos, manter estratégias de resposta e escalonamento imediato de eventos críticos, especialmente segurança e prazo.

10. Aquisições e fiscalização

A aquisição principal está materializada no Contrato 172/2026. Acompanhar notas fiscais, cumprimento do SLA, evidências de implantação/treinamento e critérios de medição do TR. Qualquer contratação adicional exige procedimento próprio.

11. Segurança e privacidade

Atender LGPD e políticas municipais, hospedar no Brasil, controlar acessos, backups, logs, incidentes e retenção de dados. Dados de assistência social exigem atenção reforçada à

confidencialidade.

12. Solicitação de mudanças

Registrar solicitação; analisar impacto em escopo, custo, prazo, risco e conformidade; encaminhar à autoridade competente; atualizar linhas de base apenas após decisão formal.

13. Validação e aceite

Homologações registradas por secretaria e fiscal, verificando módulos, dados e capacitação. A POC já aprovada é evidência pré-contratual, não o aceite da implantação. Consolidar recebimentos e pendências.

14. Encerramento

Consolidar aceites, relatórios de SLA, pendências, conformidade financeira e lições aprendidas; arquivar evidências. O término da implantação não encerra o contrato de licenciamento.

15. Matriz RACI (proposta acadêmica)

Entrega	Secretarias	Gerente	Fiscal	Contratada
Planos e linhas de base	A	R	C	C
Implantações	I	A	C	R
Migração e integração	C	A	C	R
Treinamento	C	A	C	R
Homologação	A	C	R	C
Medição de SLA	I	C	A	R
Aceite final	A	C	R	C

Legenda: R responsável pela execução; A presta contas/aprova; C consultado; I informado. Os papéis devem ser ajustados às designações oficiais.

Rastreabilidade e premissas

Fontes primárias: Edital do Pregão Eletrônico nº 037/2026 (Processo 085/2026), Contrato Administrativo nº 172/2026, Termos de Adjudicação e Homologação (16/07/2026), Ata da

POC (14/07/2026) e fichas de avaliação.

Convenção: [OFICIAL] = evidência documental; [PLANEJAMENTO] = proposta acadêmica sujeita à autorização e validação.